PRAHA 10 - Rekroace, 4.8, ,
Vrdovicka 68/1429 SMLOUVA O DILO

101 38 PrangdweMdsdiécs 2586 a ndsl. zdkona ¢. 89/2012Sb., obcansky zdkonik, v platném znéni.
1C0: 28213963 @D
Na akei ,,Rekonstrukee elektroinstalace 2. NP, 1. NP a 1. PP v objektu Horského hotelu na
Cerné hoie“

CL. I - SMLUVNI STRANY

1) Objednatel:
PRAHA 10 - Rekreace, a.s.

se sidlem: VrSovickd 68, 101 38 Praha 10

zastoupeny: Mgr. Tomasem Vackem, predsedou predstavenstva
Bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.

Cislo uétu: 218539949/0300

IC: 28213963

DIC: CZ28213963

Osoba opravnénd jednat ve vécech smluvnich: Mgr. Tomas Vacek, predseda pfedstavenstva
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych s pravem odsouh1a51t faktury, zmény,
viceprace a prevzit dilo: Roman Lauda, odborny referent

2) Zhotovitel:
Revispol s.r.o.
zapsany v obchodnim rejstitku vedeném Méstskym soudem v Praze, odd. C, vlozka 180440

se sidlem: Purkynova 74/2, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto
zastoupeny: Ing. Petrem MaroSem, jednatelem spole¢nosti

IC: 27746381

DIC: CZ27746381

Bankovni spojeni:  Fio banka a.s., €. 0.: 2300327442/2010

Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich: Ing. Jaroslav Linhart, jednatel

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:  Ing. Petr Maro$, jednatel

CL. IL. - VYCHOZIi PODKLADY A UDAJE

1) Podkladem k uzavieni smlouvy jsou:
a) Podminky a zadavaci dokumentace vefejné zakazky ,,Rekonstrukce elektroinstalace 2. NP,
1. NP a 1. PP v objektu Horského hotelu na Cerné hote®,
b) Nabidka zhotovitele ze dne 17. 6. 2014
2) Smlouva o dilo se fidi zejména déale uvedenymi obecné zavaznymi pravnimi normami,
smérnicemi, predpisy, doklady a dokumenty:
a) Stavebni zakon €. 183/2006 Sb. v platném znéni predpisii a jeho provadécich vyhlasek,
b) obecné¢ zavazné pravni normy, zejména piislusna ustanoveni obcanského zdkoniku v
platném znéni,
¢) technické normy (CSN, CSN ISO, CSN EN) dle specifikace v PD, oborové normy (ON)
dle specifikace v PD
d) technologické predpisy a podklady
e) dalsi obecné zavazné a technické normy shora neuvedené vztahujici se k predmétu dila



CL. IIL - PREDMET PLNEN{

1)
2)

3)

4)

5)

Pfedmétem pInéni je specifikovano zaddvaci dokumentaci.

Soucasti plnéni zhotovitele je Gspésné provedeni technickych revizi a predani veskerych
reviznich zprdv, atestii a dokladd kvality pouZitych vyrobkt a zaiizeni.

Soucasti predmétu dila je dale:

- pfevoz vyziskancho materidlu na uréené skladky, jeho demontaz, vyt¥{déni a ulozeni dle
pokyni objednatele v souladu s projektovou dokumentaci.

- likvidace veskerého materidlu a zafizeni objednatele, které brani realizaci dila a které
nelze dale vyuzit

- zrizeni a likvidace vlastniho zafizeni staveni§té zhotovitele

- ostraha stavby a staveni$té, zajisténi bezpenosti p¥i provadéni stavby ve smyslu
bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostiedi

- pcce o objekty a konstrukce stavby, jejich oSetiovani az do doby kone¢ného predani
dila objednateli

- kompleta¢ni ¢innost zhotovitele

- zabory vefejnych prostranstvi .

- zajisténi kolauda¢niho souhlasu nebo souhlasu s uzivanim stavby, pokud je vyzadovan
Dilo zahruje i takové prace, které nejsou v projektové dokumentaci vyslovné uvedeny, aviak
souvisi nebo dopliuji realizaci nekterych soubortl, praci a dodavek, a to tak, Ze dilo bude
obsahovat veskeré vykony, prace, dodavky i subdodavky nutné k realizaci funkéniho sila
zpuisobilého ke smluvenému, resp. obvyklému zplsobu uZivani a bude spliiovat veskeré
pozadované architektonické, technické, funkéni a estetické néroky objednatele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pred podpisem této smlouvy ditkladné s odbornou peci:

e zkontroloval vesker¢ informace tykajici se provedeni dila;

e prostudoval dokumentaci a pfijal ji jako spravnou, uplnou, uréitou a neobsahujici
chyby, netplnosti, rozpory a neuritosti a jako dostateny podklad pro provedeni dila a
ocenéni dila, a dostate¢né ji porozumél; '

e vyZzadal a obdrzel vyjasnéni pripadnych nejasnosti, a zjistil si veskerd podrobnosti
tykajici se povahy a proveditelnosti dila a vyjasnil si tak vSechny zalezitosti, které maji
vliv na provedeni dila;

° mnavstivil misto provddéni dila, provéfil mistni podminky a vyhodnotil je jako
vyhovujici; a

e zkontroloval a potvrzuje, Ze pfedané doklady jsou tiplné pro fadné ocenéni a provedeni
dila a prohlauje, Ze sdm ponese veskera rizika z netiplnosti podkladi.

CL.1V - UCINNOST SMLOUVY A TERMIN PLNENi{

D

2)
3)

4)

Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejitho uzavieni. Objednatel doru&i zhotoviteli oznament
o stanoveni konkrétniho data zah4jeni stavby (bude-li odliné od data uvedeného niZe v tomto
¢lanku). Toto datum zahdjeni stavby nemiize byt stanoveno diive neZ za 14 dni ode dne
odeslani ozndmeni o stanoveni data zahdjeni stavby.

Predpokladané zahijeni stavby: 30. ¢ervna 2014

Ukonceni stavby: nejpozdéji do 15. zari 2014

Dilo bude realizovano dle harmonogramu postupu praci, zpracovaného zhotovitelem. Nabidka
zhotovitele je pro zhotovitele zavazna a je soudasti smlouvy o dilo.

Zhotovitel se zavazuje stavebni dilo ve smluvn& sjednanych lhiitach zapocit, provadét a fadné
ukoncit.



CL.V — CENA ZA DILO

1)

Cena za dilo dle nabidky zhotovitele ze dne 17. 6. 2014 — cena nejvySe pfipustna:
Cena bez DPH: 5 564 688,- K¢
DPH 21%: 1168584,48 K¢
Cena celkem: 6 733 272,48 K¢
Slovy : (Sest miliont sedm set tficet tii tisic dvé st& sedmdesat dva korun Ceskych a Ctyficet osm

haléFir)

2)

3)

4)
5)

6)

Cena dila je stanovena podle rozpoctu, ktery tvoii piilohu této smlouvy, o kterém zhotovitel
timto bez jakychkoli vyhrad prohlasuje, Ze jde o rozpocet zadvazny a zarucuje jeho uUplnost. V
této souvislosti zhotovitel pfebird v souladu s ustanovenim § 2620 obcanského zakoniku
nebezpeéi zmény okolnosti. Cena obsahuje veskeré naklady zhotovitele na zhotoveni dila,
zejména revize, naklady na zafizeni stavenisSté, ztizené podminky vystavby, kompletaéni
¢innost, spravni poplatky, uloZeni odpadd na skladku, stavenistni dopravu, veskeré predepsané
atesty materialt, zkousky, revize, méfeni, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality
a parametri dokon¢eného dila a v8ech ostatnich nékladl spojenych s provedenim stavby.
Zhotovitel je povinen se sdm ujistit o spravnosti a dostate¢nosti své nabidky a o sazbach a
cenach uvedenych v soupisu praci, na jehoz zéklad¢ bude muset kryt veSkeré své smluvni
zavazky vcetngé téch, které¢ se tykaji dodavek zbozi, materidlu, provozniho materialu nebo
sluzeb &i nepfedvidanych vydaja a kryt tak vSechny zalezitosti a véci nutné pro fadné
provedeni a dokondéeni dila a odstranéni jeho vad. V cené dila jsou zahrnuty i ndklady na
vybudovani, provoz, udrzbu a vyklizeni zafizeni stavenis$té zhotovitelem.

Zhotovitel musi v pribéhu stavby po dohod¢ s objednatelem snizit cenu dila o polozky
uvedené ve vykazu vymér a ocenéné zhotovitelem, jeZ nebudou realizovany (ménéprace).

Cena celého dila, ktera je ve smlouve o dilo stanovena, bude neménna s vyjimkou zmény sazeb
DPH, zmény rozsahu praci a zmén dodatecné vyZadanych objednatelem.

Viceprace i vicendklady, které vyvstanou z diivodu nekvalitni prace pfi zhotoveni dilaatoiv
ramci sjednané zaruéni doby jsou soucasti dohodnuté ceny dila.

CL. VL. - ZMENY CEN

1)

2)
3)

v

Ceny mérnych jednotek, uvedené v nabidce zhotovitele, jsou po celou dobu vystavby
neménné, jejich soupis je priloZen ke smlouve tiskem.

Zhotovitel zkontroloval pfi sestave nabidky uvedené mnozstvi jednotek ve vykazu vymeér.
Objednavatel neuznavd zvySeni ceny zdivodu zjisténi rozdilu mezi vykazy vymér a
vykresovou ¢asti zadavaci dokumentace, nebot” tyto byl povinen zhotovitel provéfit ve své
nabidce a jsou soudasti ceny dila.

CL VII. - UHRADA PRACI A DODAVEK KRYTYCH SMLOUVOU

D

2)

Cenu za zhotoveni dila uhradi objednatel na zéklad¢ pribézné fakturace a konecné faktury,
které je zhotovitel povinen vystavit a dorucit do sidla objednatele za predpokladu splnéni dale
uvedenych podminek. Faktury jsou zéroven daflovym dokladem.

Uchaze¢ je opravnén vystavovat diléi faktury az do vySe 90 % ceny dila. Zbyvajicich 10%
ceny dila (zadrzné) bude zhotoviteli proplaceno po protokolarnim odstranéni piipadnych vad a
nedodélka zjisténych pii prevzeti dila a to na zakladeé kone¢ného vyuctovani formou koneéné
faktury.



3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Faktury lze vystavit jen za prace odsouhlasené na zjistovacim protokolu v souladu s uzavienou

smlouvou o dilo.

Podkladem pro vystaveni faktur je mé&si¢ni soupis provedenych praci a zjistovaci protokol,

potvrzeny zmocnénym zaméstnancem objednatele - technickym dozorem, a to za niZe

uvedenych podminek:

a) zjistovaci protokol bude zhotovitel predkladat uréenému technickému dozoru objednatele
vZdy nejpozdé&ji do 5 pracovnich dnii po provedenti zji§téni.

b) objednatel potvrdi zjistovaci protokoly do 3 pracovnich dnil po piedloZeni zhotovitelem,

¢) podkladem pro zjistovaci protokol budou zhotovitelem zpracované soupisy provedenych
praci s vykazy vymér dle jednotlivych polozek,

d) u kone¢nych faktur je nutno dolozit zjisfovaci, pfedavaci protokol podepsany a
orazitkovany objednatelem a soupisem faktur, které zhotovitel na dokondenou &ast
fakturoval.

Objednatel uhradi faktury do 30 dnii ode dne doruceni v sidle objednatele a to odepsanim

z uctu objednatele, to vie za pfedpokladu splnéni podminky, Ze faktury budou mit predepsané

nalezitosti a budou dolozeny pozadovanymi protokoly.

Vsechny faktury mus{ obsahovat udaje b&Zné pro tento druh dokladii, zejména:

a) Cislo faktury :

b) ¢islo smlouvy objednatele

¢) oznaceni povinné a opravnéné strany jejiho sidla, adresy, IC

d) den odeslani a den splatnosti faktury

e) oznaCeni penéZniho ustavu a &islo GStu, na ktery se ma platit v&. variabilniho symbolu

f) predmét fakturace

g) fakturovand suma bez DPH

h) DPH uvedeni % vySe a suma

1) fakturovana ¢astka celkem véetné DPH

j) razitko a podpis opravnéné osoby.

Daii z pfidané hodnoty je zhotovitel povinen uctovat dle platné pravni upravy a ptedpisu MF

CR, zejména z. & 253/2004 Sb., ve znéni platném v dobé fakturace.

Vsechny faktury a doklady k ni naleZejici je zhotovitel povinen vystavit a doru¢it do sidla

objednatele ve dvou vyhotovenich.

V piipad€, ze faktura nebude mit vekeré ndleZitosti uvedené ve smlouve, je objednatel

opravnén fakturu zhotovitelovi vratit do tficeti dnd od jejiho doruteni objednateli bez

zaplaceni s uvedenim divodu. Zhotovitel je v takovém piipadé povinen vystavit novou fakturu

a dorucit ji v sidle objednavatele. Objednatel neni v tomto piipadé v prodleni s placenim.

10) Viceprace je zhotovitel opravnén fakturovat za predpokladu, Ze na jejich provedeni byl

uzavien dodatek ke smlouvé a jejich provedeni bude doloZeno zjistovacim protokolem se
vSemi néleZitostmi podle tohoto &lanku.

11) Objednatel nebude uznavat ve fakturaci zvy3eni ceny z diivodu zjisténi rozdilu mezi vykazy

vymér a zadavaci projektovou dokumentaci, nebot’ tyto byl povinen zhotovitel provétit ve své
nabidce a jsou soudasti ceny dila.

12) Zjisti-li zhotovite]l pfi provedeni rekapitulace plnéni za obdobi realizace dila pieplatek, je

povinen tento pfeplatek objednateli vratit bez vyzvy objednatele v plné vysi na jeho Gcet a to
nejpozd&ji do 10 kalendainich dnti ode dne zjisténi tohoto pieplatku do sidla objednatele.

13) Uvolnéni pozastavené ¢astky provede objednatel jen na zdkladé piedloZeni podepsaného

protokolu o odstranéni vSech vad a nedod@lk dila ¢&i &asti dila a pievzeti dila & ¢asti dila bez
vad a nedodelkd. Protokol musi byt potvrzen technickym dozorem objednatele.



CL. VIII - ZAVAZKY SMLUVNICH STRAN

1Y)

2)

Smlouvou o dilo se zhotovitel zavazuje:

a) Tadné provést dilo dle predmétu smlouvy podle podkladii uvedenych ve smlouvé,

b) Ze dilo bude mit jakost uvedenou ve schvélené dokumentaci pro provedeni stavby,
technickych norméach a provoznich predpisech po celou dobu vystavby a veetné zaru¢ni
doby bude mit vlastnosti dohodnuté ve smlouvg,

¢) odstranit veSkeré jeho vady ¢i nedodélky v souladu s ustanovenimi smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem, na vlastni ndklady a odpovédnost.

Podpisem smlouvy se objednatel zavazuje za podminek této smlouvy:

a) pievzit od zhotovitele fadné a vcas, tj. po odstranéni zjisténych vad a nedodélkt dila,
provedené dilo nebo jeho ¢asti

b) po predani a prevzeti dila nebo jeho Casti zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za
provedeni dila nebo jeho ¢asti

CL. IX - PROVADENI DIiLA

1y

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Zhotovitel bude pfi plnéni pfedmétu smlouvy o dilo postupovat s odbornou pééi, zavazuje se
dodrzovat podminky obecné zavaznych predpisi, podminek pro spravu majetku mésta a
podminek smlouvy o dilo. Zhotovitel se bude fidit vychozimi podklady objednatele, pokyny
zmocnénych osob objednatele, zapisy a dohodami opravnénych pracovnik smluvnich stran a
rozhodnutimi dotéenych organt statni spravy, s nimiz byl zhotovitel seznamen.

Objednatel zajistuje piipadna stavebni povoleni potiebna dle platnych predpist k zahajeni a
provadéni praci, zodpovida za jejich soulad s jim zajiStovanou projektovou dokumentaci. Je
povinen je predat zhotoviteli nejpozdéji pfed zahdjenim praci.

Zhotovitel je povinen se sam ujistit o spravnosti a dostate¢nosti své nabidky a o sazbach a
cenach uvedenych v soupisu praci, na jehoz zdkladé¢ bude muset kryt veskeré své smluvni
zavazky vletné téch, které se tykaji dodavek zbozi, materidlu, provozniho materidlu nebo
sluzeb ¢i nepiedvidanych vydaju a kryt tak vSechny zdlezitosti a véci nutné pro fadné
provedeni a dokonceni dila a odstranéni jeho vad. V cené dila jsou zahrnuty 1 naklady na
vybudovani, provoz, udrzbu a vyklizeni zafizeni stavenist¢ zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak 3 dny pied zahdjenim
prislusnych praci provéfit, zda predana dokumentace nebo jiné zavazné podklady a pokyny
objednatele, kter¢ se tykaji jeho dodavky, nemd nedostatky ¢i vady, které brani fadnému
provedeni dila, zda vysledky vypoctii nejsou ve ziejmém rozporu se stanovenymi technickymi
ukazateli, pfi¢emz neni povinen provéfovat spravnost takovychto vypocétd. V piipadé rozpora
mezi dokumentaci a zjisténym stavem rozhodne o zptisobu provadéni dila objednatel.

Zjisti-li zhotovitel vady nebo nedostatky projektu stavby, popf. nespravnost jinych pokyni a
podkladi objednatele, je povinen na n€ bez zbyte¢ného odkladu upozornit objednatele.
Zhotovitel je povinen 3 dny pfedem pisemné vyzvat zastupce objednatele k provedeni kontroly
stavebnich praci, které budou v nasledném postupu praci zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi. Tyto prace specifikuje pied jejich provadénim ve stavebnim deniku.

Zhotovitel plné odpovida za dostatecnost, stalost a bezpecnost vSech Cinnosti a metod vystavby
na stavenisti.

Pracovnik stavebniho dozoru mé préavo poZadovat na zhotoviteli prokazani kvality pouzitého
materialu, a to kdykoli v prib&hu stavby v pfedem dohodnutém terminu. Kvalitu materialu je
v tomto piipad€ zhotovitel povinen prokéazat zkouskami na vzorcich. Rozsah zkou$ek urci
pracovnik stavebniho dozoru v souladu s OTP. Néklady na tyto zkousky jdou ktizi toho,
v jehoZ neprospéch zni vysledek zkousky.



9) Po celou dobu provadéni a dokonc¢ovani dila a odstraiovani jeho vad musi zhotovitel dbat plné
na bezpenost vSech osob opravnénych ke vstupu na stavenisté¢ a udrzovat stavenist€ v fadném
stavu tak, aby nevzniklo nebezpeéi uvedenym osobam, za tim ucelem na své naklady zajisti a
udrzuje osvétleni, ostrahu, varovné signaly a hlidani dila v zajmu ochrany dila a bezpe¢nosti a
s ohledem na vefejnost je povinen ucinit veskera potfebnd opatieni v z4jmu vyhnuti se Skod
osobam, a to at’ na majetku vetejném nebo tietich osob, zejména Skod zplsobenych
exhalacemi, hlukem, vibracemi ¢i ostatnimi pfic¢inami jako diisledek jeho pracovnich metod.

10) Zhotovitel odpovida v souladu s podminkami uvedenymi v obCanském zakoniku za prokazané
Skody a ztraty na dile zplisobené v prub&hu provadénych praci.

11) Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu uhradit objednateli veSkeré majetkové sankce,
které mu uloZi spravni ¢i jiny organ za zhotovitelem zpusobené poruSeni obecné zavaznych
predpist, bezpenostnich predpisi, smérnice, vynosti, mistnich vyhlasek, pravomocnych
rozhodnuti a dalsich zdkonnych opatieni.

12) Zhotovitel odpovida za védomé poruSeni prav jiné osoby z primyslového nebo jiného
duSevniho vlastnictvi v disledku pouziti k pfedmétu dila.

13) Zhotovitel je povinen umistit na viditelném mist¢ v domé informaéni tabulku s uvedenim
zakladnich Gdajd o stavbé (firma, adresa, kontaktni osoba, tel. spojeni, rozsah praci, termin
zah4jeni a ukonceni stavby) ’

14) Zhotovitel zajisti potiebnou soucinnost s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
(BOZP). S ohledem na to, ze ke dni podpisu této smlouvy objednatel nemohl jesté uzaviit
smlouvu na vykon koordinatora BOZP, oznami jeho nazev zhotoviteli bez zbyte¢né¢ho odkladu
po uzavieni piislu$né smlouvy.

CL. X - STAVENISTE

1) Jakékoliv poZadavky nad ramec urCeny projektem pro provedeni stavby napf. vySe odbéru,
vybudovani pfipojek inzenyrskych siti apod., je povinen zabezpec€it na sviij naklad zhotovitel.

2) Uhrada za spotiebu a vyuziti podle skute¢ného odbéru je ndkladem zhotovitele.

3) Pfi vymezeni a pfipravé stavenisté je zhotovitel povinen respektovat platné obecné zavazné
pravni ptedpisy.

4) O predani staveni$té sepiSe objednatel protokol, ktery musi obsahovat i vyjadreni zhotovitele k
pfedanému stavenisti. Protokol musi byt podepsdn zmocnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

5) Vlastni provozni socidlni, piipadne vyrobni zafizeni staveni$t¢ zabezpeCuje zhotovitel v
souladu s projektem zafizeni staveniste.

6) Naéklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, provoz, udrzbu, likvidaci a vyklizeni stavenisté
a zafizeni staveni$té je soucasti ceny dila.

7) Soucasti zavazku zhotovitele k provedeni dila je zabezpeceni stavenisté a zafizeni staveniSté v
rozsahu odpovidajicim obecnym pozadavkiim na stavenisté a jeho bezpecnost veetné stfeZend,
fadného oznaeni a protipozarnich a ekologickych opatfeni. Néklady na zabezpeceni shora
uvedenych opatfeni jsou soucasti nabidkové ceny.

8) Zhotovitel odpovida za Cistotu a porfddek na celém staveniSti i mimo néj. Zavazuje se odstranit
na vlastni naklad vSechny odpady, v€etné¢ komundlnich odpadi, které jsou vysledkem jeho
¢innosti a odpovida za zplsob nakladani, hospodafeni s odpadem a dopravu na schvalenou
skladku, v¢etné nakladani a hospodafeni s nebezpecnymi odpady v souladu s platnou pravni
upravou fesici hospodateni s odpady.

9) Zhotovitel nesmi vypous$tét ani dovolit vypousténi toxickych ¢i Skodlivych exhalaci ¢i latek do
vzduchu, vody, na pozemky tvofici stavenis§té nebo v jeho okoli.

10) Zhotovitel byl upozornén a bere na védomi, Ze je povinen dodrZovat bezpe¢nostni, pozarni,
hygienické a ekologické predpisy na pracovisti a pfevzatém stavenisti.



11) Zhotovitel zajisti na své nebezpe¢i dopravu a skladovani vSech material(, stavebnich hmot a
dilct, vyrobk, strojii a zafizeni a jejich presun ze skladu na staveniste.

12) Zhotovitel je povinen vSechna mista pfed zahajenim praci vybavit na vhodnych a viditelnych
mistech bezpecnostnimi tabulkami se zdkazem vstupu na staveniste.

13) Na staveni$té mohou vstupovat pouze zaméstnanci zhotovitele a subdodavatelt, uvedenych ve
smlouve a osoby opravnéné k vykonu kontroly stavby.

14) Ze strany objednatele budou oprédvnéni zaméestnanci vykonavat kontrolni ¢innost stavebnika.

15) Zhotovitel je povinen vést evidenci pracovnikll od jejich néstupu do prace az do opusténi
pracoviste. Na pievzatém staveniSti nesmi pracovat jeden osamoceny pracovnik.

16) Na pracovisti plati stejna ustanoveni jako o stavenisti.

17) Do 15 dnii po odevzdani a prevzeti dila piip. ¢asti dila je zhotovitel povinen stavenisté zcela
vyklidit, uvést ho do stavu, jak mu to uklad4 smlouva a projektova dokumentace a pfedat ho
objednateli. Do konce lhity pro vyklizeni staveni§té je zhotovitel povinen nemovitosti, pfedané
mu objednavatelem, uvést do plivodniho stavu. Zastupce zhotovitele je povinen se predani
nemovitosti zdcastnit a spolu se zastupcem objednatele podepsat protokol o predani
nemovitosti jejimu vlastnikovi. Bez protokolarniho pfedani nemovitosti vlastnikim nelze
predat a prevzit stavenisté od zhotovitele.

18) Pied odevzdanim dila je zhotovitel povinen usporadat stroje, vyrobni zafizeni, material a
odpady na staveniSti tak, aby bylo dilo pfip. ¢ast dila mozné fadné prevzit a bezpecné
provozovat.

19) Po uplynuti lhity tohoto €lanku miiZze zhotovitel ponechat se souhlasem objednatele na
stavenisti pouze ty stroje, zafizeni a material, ktery potfebuje k odstranéni vad ¢i nedodélku, se
kterymi objednatel dilo pievzal a zhotovitel se zavézal tyto vady a nedod¢lky ve stanoveném
terminu odstranit.

20) Po odstranéni vad a nedode€lkii je zhotovitel povinen vyklidit zcela stavenist¢ piip. cast
staveni$té nejpozdéji do 15 dnll po podpisu protokolu o predani a prevzeti dila bez vad a
nedodélka.

21) O vyklizeni staveni$té (zafizeni stavenisteé, pfijezdové cesty, pronajatych pozemcich apod.)
musi zhotovitel pofidit protokol za ucasti zmocnénych zéastupcii zhotovitele, objednatele,
vlastnik ¢i organi stani spravy.

22) V protokolu musi byt uvedeny skute¢nosti o skute¢ném stavu vyklizené plochy, zda jejich stav
odpovida pivodnimu stavu ¢i stavu dle projektové dokumentace. V ptipadé nedostatkti musi
byt uvedeno, kdo je odpoveédny za odstranéni zjisténych nedostatkli a soucasné uveden i termin
k odstranéni zaprotokolovanych zavad.

23) Piipadné skody a zavady vzniklé nesplnénim pfevzatych povinnosti dle jednotlivych
ustanoveni tohoto ¢lanku je objednatel opravnén v piipadé necinnosti zhotovitele odstranit na
naklad zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli prokazatelné vynaloZené
naklady, nahradit mu zplisobenou $kodu a zaplatit dohodnutou smluvni pokutu.

CL. XI. - STAVEBNI DOZOR OBJEDNATELE

1) Stavebni dozor objednatele je =zajiStovan prostiednictvim povefeného zaméstnance

objednavatele. 5
2) Rozsah Cinnosti se fidi doporu¢enym standardem CKAIT DOS MO05 VYST 98 . Vedeni,

dohled a dozory na stavbé* z roku 1998.

3) V ptipad¢ zjisténi hrubého poruseni technologické kazné pifi provadéni praci nebo Einnosti,
kterou by byla ohroZena bezpe¢nost, ma pravo zéastupce objednatele, uvedeny ve smlouvé o
dilo, prace zastavit a po projednani se zhotovitelem navrhnout zruSeni smlouvy o dilo bez



4)

S)

6)

7)

8)

naroku zhotovitele na thradu nekvalitné provedenych praci.

Funkci koordinatora BOZP bude vykondvat ............................... (bude urceno

objednatelem dodatecné).

Stavebni dozor v priibéhu své ¢innosti sleduje zejména, zda jsou prace provadény dle predané

a schvalené dokumentace, smluvnich podminek této smlouvy, technickych norem, a jinych

obecn€ zavaznych pravnich pfedpist a v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organi.

Za tim GCelem ma piistup na pracovisté, do dilen a sklad v dobg, kdy v téchto prostorach

zhotovitele probihd ¢innost, ktera bezprostfedng souvisi se zhotovenim dila dle této smlouvy.

Je opravnén si vyzadat vyrobni vykresy nebo jiné provadéci podklady, vysledky kvalitativnich

zkousek k nahlédnuti.

Na nedostatky zjistené v priibéhu praci musi upozornit zdpisem do stavebniho deniku a je

opravnén zadat odstranéni zjisténych vad a nedodélki.

Stavebni dozor objednatele provadi zejména tyto tikony:

a) proveruje a prejima dodavky praci s pravem odsouhlaseni soupisu provedenych praci a
podpisu zjistovaciho protokolu,

b) projedna a navrhuje zmény oproti schvalené projektové dokumentaci, piipadné viceprace
¢1 ménéprace, a po schvaleni ve zménovém fizeni je predklada zhotoviteli

¢) nesmi povolit provadéni praci nad rdmec projektové dokumentace, které nebyly
odsouhlaseny ve zménovém Fizeni

d) je opravnén k provadéni tkont dozoru dle platnych predpist UMC Praha 10.

e) na zakladé pisemného povéieni zastupuje objednatele vii€i zhotovitelfim a organtim statn{
spravy,

f) GCastni se odevzdani stavenisté dle PD zhotoviteli a zabezpetuje vyhotoveni protokolu o
provedeném piedani,

g) pozaduje a piejima od zhotovitele doklady, ze provedené prace, vykony a dodavky byly
provedeny v souladu s podklady k realizaci dila a umoziuji zahdjit provoz za splnéni
uréenych podminek (rychlost, zatiZeni apod.) dle této SOD,

h) sleduje, zda zhotovitel vykonavé piedepsané zkousky materiali, konstrukci a praci,
zuCastni se jich, kontroluje jejich vysledek a pozaduje piedkladani dokladd, které prokazuji
kvalitu provadénych praci, vykont a dodavek (atesty, protokoly apod.)

1) vyzaduje, aby zhotovitel koordinoval ptipadné prace svych subdodavateld,

Jj) provadi kontrolu vécného a finanéniho plnéni praci, vykoni a dodavek, cenové spravnosti
a uplnosti predkladanych dokladi k (thradé dila a soucasné i kontrolu soupisu provedenych
praci, vykont a dodavek,

k) provefuje a potvrzuje soupis provedenych praci jako podklad pro sledovani postupu
vystavby a fakturace,

1) pii realizaci ptedmétu dila piejimé veskeré prace, dokondené dodavky nebo jejich
dokonCené Casti a zejména pak préace, které nebudou pii piejimacim fizeni piistupné. O
kontrole zakrytych praci provadi zapis ve stavebnim deniku,

m) provadi kontrolu zapist a zdznamu ve stavebnim deniku,

n) upozorfiyje zapisem ve stavebnim deniku na nedostatky zjisténé pfi jeho kontrolach,
zejména na dodrzovéani bezpe¢nostnich, poZarnich, ekologickych a hygienickych predpist
a na piipady nezajiSténi provadéni opatfeni k ochrané majetku objednatele nebo tfetich
osob,

0) kontroluje postup praci podle této smlouvy a jejich piloh, upozoriiuje na nedodrzovani
termini a pfipravuje podklady pro uplatnéni sjednanych majetkovych sankci v&etng
smluvnich pokut,

p) dostavi se na staveni§t¢ v naléhavych piipadech na zékladé vyzvy zhotovitele i mimo
pracovni dobu. Zejména pifi ohroZeni stavby Zivelnymi vlivy musi byt na stavbé a spolu s
vedoucimi pracovniky zhotovitele ¢ini opatfeni k odvraceni nebo omezeni $kod,



9)

q) kontroluje, zda doslo k odstranéni vad nebo nedodélkil zjisténych pii pfejimacim fizeni
nebo pii kolaudaci ve stanoveném terminu, piejima prace, vykony a dilo po odstranéni
téchto vad nebo nedodélki,

r) ucastni se jednani o pfedani stavenisté a prevzeti dila, v8ech fizeni a jednani od predani
staveni$té¢ do jeho pfevzeti po predani dila a kontroluje splnéni podminek této smlouvy
tykajici se zavazku zhotovitele pii vyklizeni staveniste,

s) ma pravo vznaset ndmitky a poZadovat od zhotovitele okamzité odvolani kterékoliv osoby
z praci, ktera byla zamé&stnana zhotovitelem nebo jeho subdodavateli a kterd podle zjisténi
dozoru nesplituje kvalifikaéni ptedpoklady pro vykon prace ¢i zanedbava tadné
vykonavani svych povinnosti nebo ohrozuje bezpe¢nost a zdravi pii praci svoji nebo
jinych osob ¢i majetku. Takovou osobu je zhotovitel povinen v nejkrat$i mozné lhiité
nahradit jinym zaméstnancem.

Zhotovitel je povinen strpét stavebni dohled poveéfeného pracovnika provozovatele a dbat jeho

pfipadnych pfipominek a pokynt (pokud nejsou v rozporu se stanoviskem technického dozoru

objednatele). K vyjadieni ndzord ¢i pfipominek stavebniho dohledu provozovatele ¢i jinych
subjektt slouzi stavebni denik, ktery je zhotovitel na kazdé stavbé povinen zavést.

CL. XII - STAVEBNI DENIK

1)

2)

3)

4)

S)
6)
7)
8)

9)

Zhotovitel vede na stavbé stavebni denik ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb. stavebni zikon
v platném znéni a jeho provadecich predpist.

Do deniku budou zaznamenavany mimo jiné i udaje tykajici se zahdjeni provadéni a ukoncent
stavebnich tkond, jakoz i zapisy nadfizenych organi, kontrolnich orgénd apod. Zhotovitel
vede v deniku ptehled o denicich subdodavateld.

Povinnost vést denik kon¢i dnem odevzdani a pievzeti dila bez vad a nedodélki. Do deniku se
zapisuji vSechny skute¢nosti ddlezité pro plnéni této smlouvy, zejména tdaje o Casovém
postupu praci a jejich jakosti, zdivodnéni odchylek provadéni praci od projektové
dokumentace a udaje potifebné k posouzeni praci organy statniho dozoru.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a pfipojovat sva stanoviska k zapistim. Zhotovitel
je povinen nejméné jednou za kalenddini tyden predat objednateli v uréeném misté pripis
zaznamu deniku. Misto bude uvedeno v deniku.

Béhem celé pracovni doby musi byt denik na dohodnuté ¢asti dila na stavbé ptistupny.

Denik se sklada z ivodnich listd, dennich zaznami a piiloh.

Denni zdznamy se pisi do deniku s o¢islovanymi listy, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pro dva oddélitelné pripisy.

Zhotovitel je povinen ulozit druhy pripis dennich zdznamit oddélené od originalu tak, aby byl
k dispozici v pfipadé ztraty nebo zniceni originalu.

V deniku se vyzna¢i doklady, které se v jednom vyhotoveni, bud’ v prvopise, nebo v opise,
ukladaji pfimo na staveniSti. Jednd se zejména o stavebni povoleni, smlouvy, zdznamy,
vykresy a zvlastni vykresy dokumentujici odchylky od projektové dokumentace.

10) U kazdého dokladu se uvede, zda je uloZen u stavbyvedouciho nebo u stavebniho dozoru

objednatele, ptipadn¢ jin¢ misto jeho uloZeni.

11) Denni zdznamy c¢iteln€¢ zapisuje a podepisuje stavbyvedouci popi. jeho zastupce, zdsadné v

den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Jen
vyjimecné se tak muze ucinit nasledujici den. Pfi dennich zaznamech nesméji byt vynechana
volnd mista.

12) Mimo zmocnénych zastupct zhotovitele miiZze provadét potiebné zaznamy v deniku stavebni

dozor objednatele, pracovnik povéfeny vykonem autorského dozoru projektanta, koordinator
BOZP a jini objednatelem k tomu pisemné zmocnéni zastupci, dale organ statniho stavebniho



dohledu, pfipadné jiné piisluiné organy statni spravy.

13) V pfipadé nesouhlasu objednatele s obsahem zaznamu v deniku je objednatel povinen pfedat
své namitky do 7 pracovnich dnli ode dne prevzeti zdznamu stavbyvedoucimi nebo jeho
zastupci.

14) V piipad€ ohroZeni plynulého postupu praci nebo terminu, vyzve zhotovitel dozor objednatele
na telefonnim ¢isle uvedeném v deniku k okamzitému vyjadieni.

15) Jestlize ve stavebnim deniku k zapisiim opravnéna osoba zhotovitele s provedenym zaznamem
objednatele nebo projektanta nesouhlasi, je povinen pripojit k uvedenému zdznamu do 2
pracovnich dnil svoje vyjadieni a pfedat je v tomto terminu na misté uréeném k piedani
zéznamd, jinak se ma za to, ze s obsahem zaznamu souhlasi.

16) Neprovedené prace (ménéprace) budou vzajemne odsouhlaseny ve stavebnim deniku a bude o
nich veden piehled v soupisu provedenych.

CL. XIIL - PRERUSENI A ZASTAVENI STAVBY

1) Zhotovitel je povinen pii realizaci dila dbat vSech pokynti objednatele pro provadéni dila a
pocinat si takovym zplisobem, aby nedochazelo k poruSeni zavaznych technologickych
postupll pro provadéni praci a vSech zavaznych pokynil objednatele pro provadéni dila.

2) Zhotovitel je povinen oznamit objednateli skryté prekazky znemoziwujici provedeni dila
dohodnutym zptsobem bez zbyte¢né¢ho odkladu poté, kdy je zjistil a navrhnout zménu dila.

3) Odstranéni skrytych piekdzek zajisti zhotovitel zpisobem a v terminu dohodnutém s
objednatelem.

4) Dojde-li ze strany zhotovitele k poruseni nekteré ze shora uvedenych skute¢nosti je objednatel
opravnén pisemné oznamit zhotoviteli preruseni realizace dila.

5) Zjisti-li zhotovitel, Ze n€ktery ze zavaznych pokynii objednatele je nevhodny pro realizaci
pfedmétu této smlouvy a zpisobuje nemoznost fadného provadéni dila je povinen na tuto
skute¢nost objednatele upozornit pisemnym ozndmenim za splnéni nalezitosti podle bodu 6
tohoto ¢lanku.

6) Oznameni musi byt provedeno zapisem do stavebniho deniku a soucasné i doporu¢enym
dopisem adresovanym do vlastnich rukou statutarniho zastupce v sidle druhé smluvni strany. V
oznameni musi byt uveden termin, ke kterému se stavebni prace zastavuji. V piipadé ohrozZeni
bezpecnosti €1 poruSeni zdvazného pokynu objednatele musi byt v oznameni uvedena
konkrétni udalost v€etné odkazu na piislusné ustanoveni predpisu, technické normy ¢&i
predpisu. V piipadé vyssi moci majici bezprostiedni vliv na provadéni dila, musi byt uveden
odkaz na pfislu$né ustanoveni smlouvy o dilo. '

7) V ptipadé, Ze objednatel sd¢li v terminu do 5 pracovnich dni od dorufeni ozndmeni o
pferuSeni stavby zhotoviteli, Ze na plnéni zavazného pokynu, ktery zhotovitel v oznameni o
pferuSeni stavby uvedl, trva, je zhotovitel povinen obnovit prace na realizaci dila
bezprostiedné po doruceni tohoto stanoviska objednatele do sidla zhotovitele, nejpozdéji
nasledujicim dnem po tomto doruceni. Vyjde-li dodate¢né najevo, Ze zdvazny pokyn
objednatele nebranil fadné realizaci dila, ma objednatel pravo na ndhradu v$ech Skod, které mu
zhotovitel neopravnénym pierusenim praci zptisobil.

8) V pfipadé pferuSeni praci na zakladé¢ pisemného oznameni objednatele, proti kterému
zhotovitel nepodd ve stanovené lhité namitky nebo divody preruseni stavby uzna jinym
zplisobem (zejména skute¢nym zastavenim praci) dohodnou smluvni strany zapisem ve
stavebnim deniku Upravu vzdjemnych vztahii pfi odstranovani vad pfedmétu dila, vzniklych
nedodrzenim ¢i poruSenim zavazného pokynu objednatele, zhotovitelem. Zhotovitel je v
takovém piipadé povinen bez zbyte¢ného prodleni odstranit vSechny vady a jiné nedostatky
pfedmétu dila a to zplisobem a v terminu stanovenym objednatelem. Veskeré naklady na
odstranéni vad a nedodé€lkdt a ndhradu Skody zptsobenou na provadéném dile je povinen
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uhradit zhotovitel. PferuSeni realizace dila podle tohoto bodu nema vliv na ptivodné dohodnuté
terminy.

9) Smluvni strany po dobu pferuSeni zajisti provedeni praci, které jsou nezbytné z hlediska
dodrzeni vsech vefejnopravnich rozhodnuti a pfedpist a dale zabezpeci provedené ¢asti dila
pied vnéjsimi vlivy (pocasi, zcizeni, zdsah tietich osob, bezpecnost Zivota a zdravi osob.)

10) Pii preruseni realizace dila uskladni zhotovitel jiz obstarany material, vyrobky a zafizeni a
ptevezme vSe do dschovy a péce tak, aby nedochdzelo k jejich poskozovani a znehodnoceni, je
nositelem nebezpeci vzniku Skody na téchto vécech, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak.

11) O této skutecnosti pofidi smluvni strany pisemny zapis do stavebniho deniku.

12) V ptipad¢, ze material, zafizeni nebo vyrobky pfevezme od zhotovitele objednatel, ponese po
prechodu vlastnictvi 1 nebezpeli vzniku Skody na téchto prevzatych vécech. V takovém
pripad¢ vystavi zhotovitel za pfedany materidl, vyrobky a zafizeni fakturu daniovy doklad, tuto
doruc¢i nejpozd€ji do 15 dnli od pievzeti véci v sidle objednatele. Cena se rozumi vzdy
potizovaci, coz je zhotovitel povinen prokazat dokladem.

13) O pievzeti véci poridi smluvni strany samostatny zapis do stavebniho deniku.

14) Objednatel neni povinen uhradit cenu materidlu, vyrobkii a zafizeni, které muze zhotovitel
pouzit pro jinou stavbu

15) Pokud objednatel pievezme zpét stavenisté, nese dale naklady na jeho udrzovani, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. O této skute¢nosti potidi zapis ve stavebnim deniku.

16) Obnoveni praci je mozné pouze v piipadé odpadnuti ¢i odstranéni prekazek pro které bylo
zastaveno a preruseno provadéni praci. Pfi op&tovném zahajeni stavby budou pied vlastnim
zahajenim provedeny technické prohlidky za u€asti zastupct smluvnich stran.

17) Smluvni strana, kterd zavinila a odpovida za preruseni realizace stavby, je povinna druhé
smluvni stran€ nahradit prokazatelné opravnéné vynalozené naklady 1 zptisobenou $kodu.

18) Zastaveni stavby se bude idit piislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

CL. XIV - VLASTNICKE PRAVO KE ZHOTOVOVANEMU DILU

1) Zhotovitel nese nebezpeci vzniku Skody na provadéném dile az do fadného ukonceni a piedani
jednotlivych ¢asti dila.

Cl. XV - PREDANI A PREVZETI STAVEBNIHO DILA

1) Pievzeti dila bude provedeno po tadném ukonceni celého dila nebo jeho ¢asti bez vad a
nedodélkt dila a po Gspéiném provedeni pfedepsanych zkousek.

2) Objednatel je opravnén pfevzit dilo nebo jeho c¢ast sojedinélymi drobnymi vadami &i
nedodélky, nebranicimi fadnému uzivani dila, pfipadné bez provedeni ptedepsanych
komplexnich ¢i jinych zkouSek, pokud ze strany objednatele k nim nebude poskytnuta
nezbytnd soucinnost.

3) Zhotovitel pisemné oznami (napf. zapisem do stavebniho deniku) objednateli nejpozdéji 15
dnii predem, kdy bude dilo nebo jeho &ast piipravena k odevzdani, odevzdava-li se
komplexnim vyzkouSenim nebo provadénim jinych zkousek, musi oznamit den jejich zahajeni.
Smluvni strany na zékladé tohoto ozndmeni dohodnou ¢asovy pracovni program piejimani.

4) Zhotovitel piedlozi objednateli nejméné 7 pracovnich dnid pred zahdjenim piejimaciho Fizeni,
pokud nebude sjednéano jinak, veskeré podklady nezbytné k uspésnému zahajeni fizeni.

5) Stavebni dilo nebo jeho ¢ast, jehoz vady brani uvedeni do provozu (uZivani) a pro které nelze
podle stavebniho zékona kolaudovat, nebude objednatelem prevzato, ostatni vady prevzeti dila
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nebrani.

CL. XVI. - VADY STAVEBNIHO DILA A ZARUKY ZA DIiLO

1)

2)

3)

4

S)

6)

Zhotovitel bude pfi plnéni pfedmétu smlouvy o dilo postupovat s odbornou péci, zavazuje se
dodrZovat podminky obecné zavaznych predpisti a podminek smlouvy o dilo. Zhotovitel se
bude fidit vychozimi podklady objednatele, pokyny zmocnénych osob objednatele, zapisy a
dohodami opravnénych pracovnikii smluvnich stran a rozhodnutimi a vyjadrenimi doty¢nych
organt statni spravy.

Dilo ma vady, jestlize nebylo provedeno fadné a predmét dila neodpovida pozadavkiim na ngj
kladenym smlouvou, zavaznymi ustanovenimi UMC Praha 10, obecné zavaznych pravnich
predpist nebo piislusnych technickych norem, ptedpisti, vzorovych listi apod.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé& jeho predani a dale poskytuje zaruku za jakost
dila v délce 24 mésici, za podminek ob&anského zakoniku. Zaruéni doba pocina bézet dnem
fadného predani dila.

Zhotovitel je povinen soucasné pii pfedani predmétného dila predat objednateli i piislusné
doklady prokazujici pfevzeti zaruky konkrétniho vyrobce.

V pripadé¢, Ze objednatel bude pozadovat odstranéni vady opravou nebo dodanim nové véci
(jeji Casti) €i chybéjici ¢asti, zavazuje se zhotovitel zahajit odstrafiovani reklamovanych vad
pfedmétu pln€ni do 4 dnli od opravnéné reklamace objednatele, v pracich bez preruseni
pokraCovat a vady odstranit v nejkratdf technicky mozné Ihutg, nejpozdéji do 10 dnt od
doruceni reklamace takové vady.

Pokud zhotovitel nezah4ji price na odstranéni vad v dohodnutém terminu, nebo nedodri-1i
kterykoliv z uvedenych termind v odstavei 5, je objednatel opravnén provést odstranéni
reklamované vady a vzniklé naklady pretétovat zhotoviteli a soucasné poZadovat pfiméfenou
slevu z ceny dila. Zhotovitel je povinen tyto néklady a slevu z ceny dila uhradit.

CL. XVII. - SMLUVNi POKUTY

1y

Dohodou smluvnich stran se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli dohodnutou smluvni
pokutu v piipadech a ve vysi jak dale uvedeno, a to do 15 dnit po dorudeni vyzvy k zaplaceni
smluvni pokuty,

a) za prodleni zhotovitele sfadnym dokongenim (tj., predanim) dila, resp. za prodleni
s provadénim dila oproti harmonogramu, ktery tvoii piilohu této smlouvy, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy i zapocaty den
prodleni,

b) za prodleni s vyklizenim staveni$té je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den prodleni aZ do dne vyklizeni staveniste,

¢) za prodleni zhotovitele se zahajenim odstrafiovéani, jakoZ i se samotnym odstranovanim
zjisténych vad (at’ uz odstraftovanim opravou, dodénim néhradnich &asti & poskytnutim
slevy z ceny dila) v terminu dohodnutém dle &l. XVI. odst. 6) smlouvy, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve 1.000,- K& za kazdy piipad a zapocaty den
prodlent,

d) v pfipadé poruseni pfedpisi o bezpeénosti a ochrané zdravi pii praci a na staveni$ti a
nesplnéni napravnych opatieni ulozenych koordinitorem BOZP & stavebnim dozorem
v jim stanoveném terminu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 10.000,- K& za kazdy jednotlivy ptipad poruent a za kazdy den trvani poruseni,

¢) v piipadé prodleni se zaplacenim smluvni pokuty zavazuje se zhotovitel zaplatit urok z
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4)
5)

prodleni ve vysi 0,05 % splatné pohledavky za kazdy zapocaty den prodleni.
V piipadé prodleni s plnénim penéZitého dluhu v placeni faktur je objednatel povinen zaplatit
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Gctované ¢astky za kazdy den prodleni.
V pfipadé, Ze ¢innosti zhotovitele pii realizaci dila dojde k zdvadam na zafizeni provozovaném
objednatelem, které maji negativni vliv na provoz takovéhoto zafizeni, uhradi zhotovitel
objednateli prokazateln¢ vynalozené néklady a zpisobenou Skodu.
Zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost zaji§téna smluvni pokutou.
Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty nezanika pravo objednatele na zaplacenim
nahrady $kody zpisobené porusenim povinnosti sankcionované smluvni pokutou, a to i ve vysi
presahujici smluvni pokutu.

CL. - XVIL ZRUSENI SMLOUVY O DILO

1)

2)

3)

Préavo odstoupit od smlouvy:

a) ma objednatel v piipad¢ hrubého poruSeni technologické kazn¢ pfi provadéni praci, v
ptipad¢ zjisténi ¢innosti zhotovitele, kterou by byla ohrozena bezpec¢nost nebo zhotovitel
provadi dilo v rozporu s projektovou dokumentaci i pfes pisemné upozornéni objednatele.
Zhotovitel nema narok na thradu nekvalitné provedenych praci,

b) maji obé smluvni strany z divodu vyskytu skrytych a neodstranitelnych piekazek,
branicich fadnému provedeni a dokonceni dila,

¢) ma objednatel z diivodu nesplnéni terminti dokonéeni dila nebo jeho ¢asti,

d) ma objednatel i zhotovitel poté, kdy byl na druhou smluvni stranu podan navrh na zah4jeni
insolvenéniho fizeni,

e) ma objednatel v disledku podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem

f) ma objednatel v pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni se zapocetim praci o vice nez 15 dni,

g) ma objednatel v pfipad¢, Ze zhotovitel je v prodleni s pokracovanim praci, které prerusil
jednostrann¢ nebo na zékladé dohody s objednatelem, o vice nez 15 dnl ode dne, kdy
objednatel zhotovitele vyzval ke znovuzahéjeni praci,

h) ma objednatel v pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s dokon¢enim dila o vice neZ 15 dni,

i) ma objednatel v piipad€, Ze zhotovitel opakované (dvakrat ¢i vicekrat nedodrzi pokyny
objednatele,

j) ma objednatel pfed zahajenim stavby stanovenym dle ¢l. IV smlouvy i bez uvedeni
diivodu, ale pouze v piipad€, Ze toto odstoupeni bude zhotoviteli doru¢eno nejpozdéji 30
dni pfed dnem zahajenim stavby stanovenym dle ¢1. IV smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy je jednostrannym pravnim tkonem, ktery je povinna smluvni strana,

kterd je opravnéna od smlouvy odstoupit, oznamit druhé smluvni strané s uvedenim nékterého

z diivodi podle bodu 1 tohoto ¢lanku a ucinnosti odstoupeni (nejpozdéji do 7 kalendéinich dnd

od doruceni odstoupeni druhé smluvni strang). Forma oznadmeni je pisemnd, bude provedena

zapisem do stavebniho nebo jiného deniku a sou€asné doporuc¢enym dopisem doruéenym do
sidla druhé smluvni strany. K podpisu tohoto pravniho ukonu je opravnén pouze statutarni
organ ¢&i jina osoba zmocnénd k podpisu smlouvy o dilo.

Smlouvu Ize ukon¢it i vzajemnou dohodou obou smluvnich stran, podepsanou obéma zastupci,

opravnénymi k podpisu této smlouvy a jejich dodatkt. Navrh dohody musi byt pisemny, mize

v ném byt uveden diivod ukonceni smlouvy a musi byt doruc¢en druhé smluvni strané. Vyzada-

li si nékterd ze smluvnich stran ustni jednani o ukonceni smlouvy pied podpisem vlastni

dohody o ukonceni smlouvy, oznami termin zamysleného jedndni bud’ pfimo se zaslanim

navrhu dohody o ukonceni smlouvy, nebo samostatné doporuéenym oznamenim do sidla druhé
smluvni strany. Oznameni musi obsahovat pfedpokladany termin, misto a obsah jednani.
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4) Po doruceni odstoupeni od smlouvy nebo po podpisu dohody o ukonceni smluvniho vztahu
provede zhotovitel neprodlen¢ zastaveni praci (pokud nebyly prace zastaveny jiz pied timto
terminem), zabezpeceni dila v nezbytném rozsahu a zpracuje soupis vSech fadné provedenych
praci véetné ocenéni dle zptsobu, kterym je stanovena cena dila. Soupis dila a ocenéni musi
byt provedeny nejpozdéji do 14 kalendatnich dnt od doruceni nékteré z pisemnosti, uvedenych
ve véte prvni.

5) Zhotovitel vyzve do 7 pracovnich dntt od vyhotoveni soupisu pisemné objednatele k "dil¢imu
piedani dila" a objednatel je povinen do 7 pracovnich dnti ode dne dorudeni vyzvy zahajit dil¢
piejimaci fizeni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pievzeti bude provedeno
zplisobem uvedenym pro fadné prevzeti dila objednatelem.

6) Zhotovitel provede finanéni vy¢isleni provedenych a predanych praci, zitovani poskytnutych
dil¢ich plnéni a vypracuje a doruc¢i objednateli fakturu (datiovy doklad) za skuteéné& provedené
a objednatelem pievzaté prace. Tuto fakturu je povinen doruéit do 15 dnli po skonceni pfedani
a prevzeti dila v sidle objednatele.

7) 'V piipad¢ odstoupeni objednatele zdivodu na strané zhotovitele, pfevezme a odstrani
zhotovitel dosud nezabudovany materidl a to na sviij naklad a nebezpeéi, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

8) Veskeré podklady poskytnut¢ zhotoviteli k provedeni dila a vysledek Cinnosti, jeZ je
predmétem dila dle této smlouvy véetng viech piiloh povahy technické, vyrobni ¢i obchodni i
které zhotovitel vypracoval pro objednatele, neni zhotovitel opravnén poskytnout jinym
osobam bez piedchoziho pisemného souhlasu zastupce objednatele.

9) Zhotovitel neni dile opravnén zaptjéené doklady a vysledek ¢innosti pfedmétu dila ani jeho
¢ast pro sebe nebo jinou osobu jakymkoliv zplisobem uzivat nebo s nim nakladat.

CL. XIX. — POJISTENI

1) Zhotovitel je na své naklady povinen pojistit dilo podle této smlouvy. Naklady na pojisténi
jsou zahrnuty v cené dila.

2) Zhotovitel je povinen mit po celou dobu zhotoveni dila uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou tieti osob& min. ve vysi
odpovidajici pojistné castce 5.000.000,- K¢&.

CL. XX. - ZAVERECNA USTANOVENI

1) Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu zastupci obou stran.

2) Zhotovitel je v souladu s § 2 odst. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, v platném
znéni, osobou povinnou spoluplsobit pfi finanéni kontrole.

3) Veskeré ndklady na Cinnost zhotovitele, s vyjimkou ¢&innosti, u kterych je v konkrétnich
ustanovenich téchto podminek uvedeno, Ze nejsou souldsti ceny dila, jsou nakladem
zahrnovanym do ceny dila. |

4) Pro platnost smlouvy o dilo, je nutnd pisemnd forma, stejné jako pro veskeré zmény a
doplnéni. Piipadné zmény v oznaleni ¢&i zastoupeni smluvnich stran (Elanek 1) je povinna
smluvni strana, u které zmeéna nastala, ozndmit priikaznym zplisobem a bez zbyteéného
odkladu druh¢ smluvni strané. Jakékoliv zmény nebo dopliiky této smlouvy jsou mozné pouze
formou pisemnych oboustranné potvrzenych dodatky.

5) Smluvni strany shodn¢ prohlaSuji, Ze smlouva o dilo nebyla sepsdna v tisni ¢ za napadné
nevyhodnych podminek.
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6) Smlouva je vyhotovena v 7 stejnopisech podepsanych vlastnorucné opravnénymi zastupci
smluvnich stran, z nichZ zhotoviteli nalezi dva vytisky a objednateli 5 vytiskd. Ve stejném
po&tu vytisk@ se vyhotovuji i piipadné dodatky smlouvy, jimiz mohou smluvni strany po
dohod& dopliiovat & ménit obsah smlouvy.

7) Smlouva o dilo se fidi ¢eskym pravem

8) Nedilnou soucasti této smlouvy jsou piilohy:

a) polozkovy rozpodet uvedeny v nabidce zhotovitele ze dne 17. 6. 2014

b) harmonogram

V Praze dne 30.6.2014
Za objednatele: Z.a zhotovitele:
Y
; | 7

PRAKA 10 - Rekroace, a.s.
VrSovicka 68/1429
101 38 Praha 10 - Vriovice
ICO: 28213963 (@
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Havni rozvod

propojeni chodbovych rozvadécu s RH

kabe! CYKY 4Bx10

350m




22x pokoj

zasuvky 132 ks
vypinace 88 ks
kabely CYKY 3Cx2,5 pro zdsuvky (768 m
kabely CYKY 3Cx1,5 pro 1180 m
4x koupelna

zasuvky 8 ks
vypinad 4 ks
kabely CYKY 3Cx2,5 pro zdsuvky |108 m
kabely CYKY 3Cx1,5 pro 135 m
WC muzia WC Zeny

zasuvky 0 ks
vypinaée 6 ks
kabely CYKY 3Cx2,5 pro zasuvky [0 m
kabely CYKY 3Cx1,5 pro 60 m
uklid

zasuvky 4 ks
vypinad 1 ks
kabely CYKY 3Cx2,5 pro zasuvky |25 m
kabely CYKY 3Cx1,5 pro 30m
plda

zasuvky 2 ks
vypinac 1 ks
kabely CYKY 3Cx2,5 pro zasuvky |110 m
kabely CYKY 3Cx1,5 pro 45m
chodba

zasuvky 10ks
vypinace 14 ks
kabely CYKY 3Cx2,5 pro zasuvky {290 m
kabely CYKY 3Cx1,5 pro 370 m
patrovy rozvadéc

pfivodni kabel CYKY 5Cx10 18 m
ocelovy rozvadéc - kryti 1ks
proudovy chrani¢ 16 A 31 ks
jisti¢ 16A 31ks
jistic 10 A 32 ks
chodbové relé 2 ks
Stropni svitidla a Zarovky 94 ks




1.NP

5x pokoj
zasuvky 40 ks
vypinale 20 ks

kabely CYKY 3Cx2,5 pro zasuvky

115m

kabely CYKY 3Cx1,5 pro 145 m
koupelna

zasuvky 2 ks
vypinac 1 ks

kabely CYKY 3Cx2,5 pro zdsuvky

18 m

kabely CYKY 3Cx1,5 pro 22'm
WC muZi a WC Zeny

zasuvky 0 ks
vypinale 4 ks

kabely CYKY 3Cx2,5 pro zasuvky

Om

kabely CYKY 3Cx1,5 pro 34 m
chodba

zasuvky 3 ks
vypinace 4 ks

kabely CYKY 3Cx2,5 pro zasuvky

20m

kabely CYKY 3Cx1,5 pro 32m
patrovy rozvadéc

privodni kabel CYKY 5Cx10 15m
ocelovy rozvadéc - kryti 1ks
proudovy chranic¢ 16 A 6 ks
jisti€ 16A 6 ks
jistic 10 A 8 ks
chodbové relé 1 ks
Stropni svitidla a Zarovky 20 ks




5x pokoj

zasuvky 152 ks
vypinaée 76 ks
kabely CYKY 3Cx2,5 pro zdsuvky {552 m
kabely CYKY 3Cx1,5 pro 700 m
7x koupelna a WC

zdsuvky 14 ks
vypinac 7 ks
kabely CYKY 3Cx2,5 pro zasuvky (210 m
kabely CYKY 3Cx1,5 pro 275 m
chodba

zasuvky 6 ks
vypinade 12 ks
kabely CYKY 3Cx2,5 pro zdsuvky [SO m
kabely CYKY 3Cx1,5 pro 155m
patrovy rozvadéd

pfivodni kabel CYKY 5Cx10 12m
ocelovy rozvadéc - kryti 1ks
proudovy chrani¢ 16 A 22 ks
jisti¢ 16A 22 ks
jisti¢ 10 A 22 ks
chodbové relé 2 ks
Stropni svitidla a Zarovky 93 ks




HARMONOGRAM PRACI

K akei ,,Rekonstrukce elektroinstalace 2. NP, 1. NP a 1. PP v objektu Horského hotelu
na Cerné hore*

Zhotovitel:

Revispol s.r.o0.

se sidlem: Purkytiova 74/2, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto
zastoupeny: Ing. Petrem MaroSem, jednatelem spole¢nosti
IC: 27746381

DIC: C727746381

Prége na akci ,,Rekonstrukce elektroinstalace 2. NP, 1. NP a 1. PP v objektu Horského hotelu
na Cerné hote* budou zahgjeny 7.7.2014 a dokon¢eny 29.8.2014



